



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

HOSPITAL  
REGIONAL TRAUMATOLÓGICO  
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH

**Formulario de Informe**  
GC-FO-002 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 25/06/2018

**Dirección O Departamento: PLANIFICACIÓN**


Fecha: 29-04-22

### Informe de Resultados del Segundo Semestre del Plan Operativo Anual 2021

#### Desarrollo

En el tercer trimestre del Plan Operativo Anual 2021 (julio-septiembre) teníamos programadas 68 actividades del plan operativo anual, de las cuales 64 de ellas fueron evidenciadas y 4 no fueron realizadas, para un 94 % de nivel de cumplimiento de entrega.


Tercer Trimestre julio-septiembre			
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	Actividades no Realizadas	Nivel de Cumplimiento
68	64	4	94%



Evaluación de Cumplimiento Tercer Trimestre por áreas			
AREAS	Actividades Programadas	Actividades Evidenciadas	Nivel De Cumplimiento
Dirección General	21	19	90%
Subdirección Medica	19	18	95%
División de Recursos Humanos	6	6	100%
Departamento Financiero	7	7	100%
Departamento de Planificación	15	14	93%

En el cuarto trimestre del Plan Operativo (octubre-diciembre) teníamos programadas 73 actividades, de las cuales 58 fueron evidenciadas y 15 no fueron realizadas, para un 79 % de nivel de cumplimiento de entrega.

Cuarto Trimestre POA 2021 OCTUBRE /DICIEMBRE			
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	Actividades no Realizadas	Nivel de Cumplimiento
73	58	15	79%






### Segundo Semestre Julio-Diciembre

En el segundo semestre del Plan Operativo 2021, comprendido entre julio-diciembre teníamos un total de 141 actividades, de las cuales fueron evidenciadas 122 de ellas y 19 no fueron ejecutadas, para un 87% de cumplimiento.

Segundo Semestre			
Actividades programadas	Actividades ejecutadas	actividades no realizadas	nivel de cumplimiento
141	122	19	87%

### Segundo Semestre Julio-Diciembre

■ nivel de cumplimiento ■ no cumplimiento



Las Actividades No Realizadas en el Segundo Semestre 2021 fueron las siguientes:

#### Agosto

- Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria
- Sesiones de trabajo comité de calidad de los servicios

#### Septiembre

- Seguimiento a los planes de mejora para disminución de las objeciones médicas
- Conformación de los comités hospitalarios



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

HOSPITAL  
REGIONAL TRAUMATOLÓGICO  
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH

**Formulario de Informe**

GC-FO-002 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 25/06/2018

### Noviembre

- Sincerización y actualizar las agendas médicas
- Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF
- Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria
- Autoevaluación de las NOBACI
- Seguimiento a los planes de mejora para disminución de las objeciones médicas

### Diciembre

- Adecuación de las áreas de laboratorio y de imágenes para prestación de servicios 24 h
- Seguimiento del RAC-Triaje Pacientes Salas de Emergencias Hospitalarias
- Sesiones de trabajo comité de calidad de los servicios
- Seguimiento a la aplicación del listado de verificación de la Cirugía segura
- Seguimiento al cumplimiento del SISMAP (diciembre)
- Sincerización y actualizar las agendas médicas
- Reuniones de los comités hospitalarios
- Recolección de datos y acciones correctivas de Salud Ambiental Hospitalaria
- Elaboración de la Memoria Institucional 2021
- Sesiones de trabajo comité de calidad



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL


HOSPITAL  
**H** REGIONAL TRAUMATOLÓGICO  
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH

**Formulario de Informe**

GC-FO-002 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 25/06/2018

En general, el Plan Operativo Anual 2021 contaba con la realización de 275 actividades, de las cuales fueron evidenciadas 249 de ellas y 26 no fueron realizadas, para un 91% de nivel de cumplimiento en cuanto a la entrega de evidencias.

POA 2021			
Programadas	Evidenciadas	No Realizadas	Nivel de Cumplimiento
275	249	26	91%



Acuerdos/ Compromisos/Recomendaciones	Responsable	Plazo De Ejecución	Logrado	
			SI	NO
1.				



**Ing. Francisco Castillo**  
Gerente de Planificación